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Anotace 
V předložené diplomové práci je zpracována studie proveditelnosti výstavby 
plynovodu. V první části práce jsou uvedeny možné přístupy k hodnocení investičního 
záměru. V další části je teoreticky vymezena studie proveditelnosti a prvky, které tato 
studie popisuje. V praktické části je studie proveditelnosti aplikována na zkoumaný projekt 
výstavby plynovodu, kde je zmíněno technické řešení projektu, hodnotící ekonomické 
ukazatele či harmonogram projektu. V další časti, jsou následně uvedeny návrhy  
a doporučení a v poslední části práce je uveden závěr studie s  krátkým vyhodnocením 
projektu.  
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Summary 
In this thesis is described a feasibility study of gas pipeline construction project. 
The first part presented possible approaches to the assessment of the investment plan. In 
the next section is theoretically defined the feasibility study and the elements that are 
described in this study. In the practical part is feasibility study applied on the researched 
pipeline construction project, where are mentioned technical parts, evaluating economic 
indicators or schedule of project. In the next section, are then presented suggestions and 
recommendations, and in the last part of the study is mentioned a brief evaluation of the 
project. 
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1 ÚVOD 
Ropu a zemní plyn řadíme mezi tzv. strategické suroviny. Každý stát má veliký 
zájem na tom, aby si zabezpečil dostatečné množství těchto surovin. Ne všechny státy však 
vládnou dostatečným nerostným bohatstvím, a tak v současnosti i nedávné minulosti 
evidujeme řadu světových konfliktů o přístup k tomuto nerostnému bohatství. 
Česká republika je z hlediska vlastních zdrojů ropy a zemního plynu velice chudá. 
Těžbou z vlastních zdrojů jsou subjekty, zabývající se těžbou ropy a zemního plynu, 
schopny pokrýt pouze necelé 2 % u ropy a 5 % u zemního plynu celkové roční spotřeby 
naší republiky. [9]  
I přesto, že zásoby těchto vyhrazených nerostů na našem území nemohou nikdy 
pokrýt naši spotřebu, a naše země tak v tomto ohledu nemůže být soběstačná, se můžeme 
dočítat o stále nových průzkumných a těžebních vrtech na našem území. [1] 
Jednou ze společností, které se na našem území zabývají vyhledáváním a těžbou 
ropy a zemního plynu, je i mimo jiné společnost LAMA GAS & OIL sídlící v Hodoníně, 
která se rozhodla těžit zemní plyn v oblasti města Břeclavi. Po zdárném vyvrtání vrtu je 
třeba zajistit, aby se vytěžený plyn dostal do sítě. K tomu je zapotřebí vystavět plynovod, 
jehož navržení je nutné zhodnotit prostřednictvím studie proveditelnosti a najít nejlepší 
variantu provedení. 
Cílem této diplomové práce je provést studii proveditelnosti projektu výstavby 
vysokotlakého plynovodu Břeclav TS V, vedoucího z nového těžebního střediska 
společnosti LAMA GAS & OIL s.r.o. V této práci budu především vycházet z metodické 
příručky Patrika Siebera Studie proveditelnosti Ministerstva pro místní rozvoj z roku 2004.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
Studie proveditelnosti, někdy také označovaná jako technickoekonomická studie,  
je dokument, který ze všech hledisek popisuje investiční záměr. Jeho účelem je zhodnotit 
všechny alternativy a posoudit realizovatelnost daného investičního projektu, a současně 
poskytnout veškeré podklady pro samotné investiční rozhodnutí. 
U přípravy investičního záměru se lze setkat i s jinými přístupy. Studie příležitostí 
(Opportunity Study) zkoumá před investiční fázi a definujeme co možno největší řadu 
investičních příležitostí. Výsledkem práce je selektovaný soubor potenciálních investic.  
Předběžná studie proveditelnosti (Pre – feasibility Study) je mezistupněm mezi 
zmíněnou studií příležitostí a studií proveditelnosti. Strukturou se od studie proveditelnosti 
neliší, rozdíl je v přesnosti a podrobnosti zpracování.  
Hodnotící zpráva (Appraisal Report) je dokument hodnotící projekt na základě 
finančních ukazatelů hodnocení finančního zdraví investora.  
Při zahraničních projektech je třeba vycházet ze studie organizace UNIDO při OSN 
(United Nations Industrial Development Organization), která si klade za cíl podporu 
průmyslu v rozvojových zemích.  
Studie proveditelnosti je v různých podobách využívána při přípravě investičních 
záměrů v podnikatelské sféře i veřejném sektoru, a je tedy zpracovávána v přípravné, tedy 
před investiční fázi projektu. Na jedné straně slouží vlastníkovi či věřiteli k investičnímu 
rozhodnutí o daném projektu, a na straně druhé slouží ve fázi provozní, neboli investiční, 
jako základní nástroj pozdějšího projektového managementu. 
Výsledkem této diplomové práce bude doporučení k realizaci zamýšlené investice 
či návrh odstoupení od tohoto projektu. [2], [6] 
2.1 Postup při zpracování studie 
Na počátku je potřeba upozornit, že dílčí kapitoly jsou v případě studie 
proveditelnosti výrazně závislé na typu projektu a nelze tedy podrobnost, rozsah a do velké 
míry i obsah jednotlivých kapitol brát jako jedinou a do nejmenších podrobností 
nezpochybnitelnou možnost. Důležité je, aby studie co nejlépe popisovala, variantně řešila, 
optimalizovala a hodnotila investiční projekt se všemi danými specifiky. 
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Studie proveditelnosti je rozdělena do samostatných kapitol, zaměřených vždy na 
jiné téma, podle problematiky, kterou řeší. Tyto jednotlivá témata lze řešit jednu po druhé, 
ale je nutné si uvědomit, že zvolené varianty řešení v rámci jednotlivých kapitol se 
vzájemně ovlivňují a úprava jedné z nich může mít a zpravidla také má, vliv na vhodnost 
zvolených variant řešení u témat zpracovaných v předešlém kroku. Tím pádem volba 
optimálního provedení projektu z jednoho hlediska může ovlivnit řešení ostatních témat.  
Dále se studie proveditelnosti vyznačuje velkou variabilitou a tvůrčím přístupem, 
kdy se lze na daný problém nahlížet z více stran. Každý reálný investiční záměr je něčím 
originální, ať již novým prostředím, ve kterém je realizován, subjektem, který se o jeho 
realizaci rozhoduje nebo například časem, ve kterém se jeho realizace plánuje či ve kterém 
je uvažována jeho provozní část. Proto se tedy nesmí k daným projektům přistupovat 
pouze s nacvičenou odbornou rutinou, ale je třeba se zabývat každým projektem od 
počátku, jako by byl zcela nový a nikdy před tím nerealizovaný. [2] 
2.2 Obecná struktura studie proveditelnosti 
Zde si uvedeme obecnou osnovu při řešení studie proveditelnosti, ale jak jsme 
zmiňovali v předcházejícím bodě, ke každému projektu a zadanému problému se přistupuje 
individuálně a rozdílně, proto někdy může nastat situace, kdy nebude daný bod studie 
v konkrétním projektu řešen. Avšak je nutné si vytyčit obvyklou strukturu řešení studie 
proveditelnosti.  
Osnova studie proveditelnosti: 
Titulní stránka 
1. Obsah 
2. Úvodní informace 
3. Stručné vyhodnocení projektu 
4. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 
5. Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix 
6. Management projektu a řízení lidských zdrojů 
7. Technické a technologické řešení projektu 
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8. Dopad projektu na životní prostředí 
9. Zajištění investičního majetku 
10. Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek) 
11. Finanční plán a analýza projektu 
12. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 
13. Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza) 
14. Harmonogram projektu 
15. Závěrečné shrnující hodnocení projektu 
16. Přílohy [6] 
2.2.1 Titulní stránka 
Na titulní stránce by měl být popis projektu, a že mělo by být uvedeno, že se jedná 
o studii proveditelnosti. Je vhodné uvádět počet stran studie a příloh. Základní údaje 
mohou být doplněny o stručnou identifikaci zpracovatele, či zadavatele. [2] 
2.2.2 Obsah 
Obsah informuje o počtu a struktuře kapitol a na jaké straně je hledat. [2] 
2.2.3 Úvodní informace 
Do velikosti jedné strany by měl být uveden účel, pro který je studie proveditelnosti 
zhotovena, k jakému datu, údaje o zadavateli a zpracovateli studie, a údaje o příslušných 
kontaktních osobách. [2] 
2.2.4 Stručné vyhodnocení projektu 
Stručně by zde měly být uvedeny závěry vyplývající ze studie. Měly by být 
uvedeny spočtené hodnoty zásadních ukazatelů získané z nákladů a výnosů obsažených ve 
finálním finančním plánu. Stručně je zde uvedeno zhodnocení finanční efektivity, 
realizovatelnost projektu a výsledky analýzy rizik. [2] 
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2.2.5 Stručný popis podstaty projektu 
2.2.5.1 Obsah shrnutí projektu 
V rámci této kapitoly by měly být uvedeny odpovědi na následující otázky:  
• Jaký je název, smysl a zaměření projektu? 
• Jaké služby, případně produkty, budou díky projektu poskytovány, případně jaký 
problém řeší? 
• Kdo je investorem, či provozovatelem projektu, či jeho dílčích částí? 
• Kde bude investice zřízena a provozována? 
• Jaká jsou ostatní významná specifika projektu? 
Tyto otázky je třeba vnímat jako minimum, které je společné všem projektům.  
Je důležité, aby po přečtení této části studie proveditelnosti byl uživatel a posléze  
i hodnotitel projektu srozuměn s podstatou projektu a čeho se projekt týká. V případě 
zpracování vícero variant projektu je vhodné v některých případech zodpovědět tyto 
otázky pro každou variantu zvlášť. Taktéž je důležité, aby se mohl uživatel snadno 
orientovat v jednotlivých etapách, v kterých bude projekt probíhat. [2] 
2.2.5.2 Variantní řešení projektu  
Může nastat i případ, že v daném projektu je více významných proměnných, 
ovlivňujících realizovatelnost projektu, které nemůže investor přímo ovlivnit, a které 
mohou v budoucnu ovlivňovat celkové řízení, velikost, propagaci, hotovostní toky a ostatní 
významné faktory projektu. Jako příklad můžeme uvést velikost poptávky po dané službě 
či produktu, kdy se nám odhad tohoto předpokladu může jevit nespolehlivým. V reakci na 
tento fakt, můžeme přistoupit ke zpracování projektu variantně.  
V takovém případě je nezbytné jednotlivé varianty od sebe dostatečně odlišit, aby 
bylo možné je přehledně identifikovat. Poté je předpokládáno jedno „optimální“ řešení, 
které je v rámci každého řešeného problému označeno, a důsledky jsou promítány do 
finálních hotovostních toků. Zbylé varianty řešení pak mají úlohu zdůvodněně zamítnutých 
řešení, nebo řešení alternativních. Jsou tedy v roli určitého dodatečného řešení, které lze 
využít v případě, že preferovaná varianta nebude z předem neznámých důvodů 
realizovatelná. [2] 
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2.2.6 Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix 
Předešlé kapitoly byly ve své podstatě shrnující a při jejich tvoření musíme projekt 
znát, tato kapitola je svou podstatou první, kdy je třeba tvořit samostatné téma. Řešené 
problémy jsou již obsaženy v názvu kapitoly a lze je charakterizovat pomocí jednoho 
pojmu – marketing.  
Můžeme jej přiblížit např. jako soubor metod, přístupů a činností zaměřených na 
řešení problémů spojených s trhem. Nelze tedy brát pojem marketing jen ve spojitosti 
s reklamní či propagační činností.  
Marketing lze takto charakterizovat i z pohledu veřejně prospěšných projektů, 
jelikož po každé službě či výrobku existuje určitá poptávka, která je dána potřebami 
subjektů, které se snaží uspokojovat své potřeby, ať již veřejného či komerčního 
charakteru. Proto je třeba se i v případě veřejných statků a služeb zabývat otázkou, pro 
koho je služba určena, jaký problém řeší, v jakém rozsahu bude o tuto službu zájem a jak 
dlouho? [3] 
2.2.6.1 Analýza trhu a odhad poptávky  
Pro lepší rozhodování by fázi marketingového plánování měla předcházet fáze 
marketingového výzkumu, abychom byli schopni určit marketingové nástroje řízení  
a optimálně zvolit variantu daného projektu.  
Z tohoto výzkumu by měly vyplynout závěry týkající se několika faktorů jako je 
poptávka, vlastnosti cílových subjektů a jejich potřeby, konkurence či alternativy 
v uspokojování potřeb daných subjektů.  
Pokud se zpracovává analýza strategického charakteru, využívá se analýz PEST, 
SWOT, či analýzy Pěti tržních sil. V případě projektu studie proveditelnosti se využívá pro 
popisovaný projekt SWOT analýzy.  
V této části projektu by měly být zmíněny a zodpovězeny odpovědi na následující 
otázky:  
 Kdo je cílovým zákazníkem nabízených služeb či produktů a jaké je potřeba, kterou 
by měl projekt splňovat?  
 Jak velkou poptávku po službě či produktu lze očekávat?  
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 Jaké jsou alternativní způsoby, k dosažení požadované potřeby spotřebitele?  
Důležitých otázek k zodpovězení je však daleko víc, toto jsou pouze ty 
nejdůležitější. Dále by měly být kladeny otázky týkající se např. výše ceny, kterou je 
zákazník ochoten zaplatit, jaké množství nákupů vstupů musí být realizována, zda existuje 
konkurence na straně nabídky, či jak náročný je přechod mezi jednotlivými dodavateli.  
[3] 
2.2.6.2 Marketingové strategie 
Pokud máme dostatek informací k rozhodování, můžeme vyjádřit ideu projektu, 
jeho hlavní cíle a jak jich dosáhnout. To je obsahem marketingové strategie, kde je třeba  
si vymezit:  
 Poslání projektu – vymezit si základní funkci projektu  
 Hlavní strategický cíl projektu – stav, jehož má být realizací projektu dosaženo 
 Zvolená strategie – schémata postupu k dosažení hlavního cíle [2] 
2.2.6.3 Marketingový mix 
Slouží k vymezení významných marketingových problémů pomocí 4P:  
1. Produkt – výčet produktů a služeb, které budou poskytovány, a potřeby, které mají 
splňovat 
2. Price (Cena) – rozhodnutí, za jaké ceny budou produkty a služby nabízeny, jaké 
budou uplatňovány slevy, splatnosti, či jiné obchodní podmínky 
3. Promotion (Propagace) – popis všech využívaných komunikačních kanálů. Lze 
sem zařadit veškerou reklamu, public relations (P.R.), či point of sales, tedy různé 
naváděcí systémy a zařízení směřující k prodeji.  
4. Place (Místo) – jde o distribuční cesty, kterými se produkty a služby dostávají 
k cílovému uživateli. Např. využití prodejních sítí, obchodních zástupců či 
prodejních katalogů.  
V souvislosti s marketingovým mixem, by také měly být zmíněny náklady na 
jednotlivé marketingové aktivity a předpokládané výsledky. Taktéž je možnost využít 
outsorcingu, tudíž je třeba určit, které činnosti bude provádět samotný investor a které 
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činnosti budou prováděny prostřednictvím cizích subjektů, jako jsou reklamní agentury, 
tiskárny a jiné. [3] 
2.2.7 Management projektu a řízení lidských zdrojů  
Pod pojmem management projektu si lze představit veškeré plánování, 
organizování, řízení a kontrolu všech procesů, organizačních jednotek a lidských zdrojů. 
Dále obsahem této kapitoly plán tohoto uspořádání a řešení problémů, které mohou  
v souvislosti s daným projektem nastat. Je nutné znát odpovědi na některé z následujících 
otázek:  
 Bude vlastník a provozovatel investičního projektu rozdílný? 
 Jaká je právní forma a historie investujícího subjektu? 
 Které profese a v jakém počtu projekt ve svých jednotlivých fázích vyžaduje? 
 Jaká z činností bude řešena outsourcingem a které činnosti budou zajišťovat 
vlastní zaměstnanci pro každou etapu projektu? 
 Jak bude vypadat výsledná organizační struktura a uspořádání procesů? 
 Jaká vzniknou pracovní místa a jaké jsou jejich parametry, např. mzda, pracovní 
podmínky, benefity a jiné? 
 Jak proběhne získávání, výběr a samotné přijímání nových pracovníků? 
 Jak proběhne případná rekvalifikace stávajících pracovníků, eventuálně propouštění 
či penzionování? 
 Jakým způsobem budou pracovníci hodnoceni? 
 Jaká bude stanovena pracovní doba jednotlivých profesí? 
 V jakém pracovním prostředí budou jednotlivé profese vykonávány? 
 Jak bude zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví pracovníků? 
 Jaké jiné problémy vyplývající z legislativního rámce personální práce lze 
očekávat a jaké bude jejich řešení? 
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Uvedená struktura je pouze orientační a ke každé investici či projektu musí být 
zhotovena unikátní struktura, která bude odpovídat potřebám projektu a jeho řešení. Může 
také dojít k situaci, kdy se bude organizační struktura v průběhu životního cyklu projektu 
měnit, například mezi investiční a provozní částí projektu, pak je nutné nastínit organizační 
strukturu pro každou fázi zvlášť. [2], [3], [4] 
2.2.8 Technické a technologické aspekty 
Řešení technických a technologických aspektů je nezbytné zejména u projektů,  
kde to zásadním způsobem ovlivní charakter projektu a jeho finanční toky, ať už přímou 
cestou prostřednictvím výdajů na tuto technologii nebo ve formě provozních výdajů.  
Ve studii není nutné zacházet příliš do detailu a uvádět doslovnou technickou 
dokumentaci, avšak je důležité uvést ty informace, které jsou významné pro hodnocení 
jednotlivých částí studie proveditelnosti. Každopádně pokud vycházíme při realizaci 
projektu z nějaké technické dokumentace, je třeba ji uvést ve zdrojích, pro pozdější 
uživatele vyhotovené studie.  
V rámci technických aspektů je třeba si klást obdobné otázky: 
 Jaká technologie je použita v investiční fázi a jaká tvoří podstatu projektu? 
 Jakou technologií bude projekt po skončení jeho životnosti likvidován? 
 Která technologie má provozní výhody a nevýhody a proč je preferována? 
 Jaký je samotný výrobního a logistického procesu z technologického hlediska. 
 Jaké rizikové faktory plynou z výrobního a logistického procesu z technologického 
hlediska? 
 Jaký investiční majetek je zapotřebí v jednotlivých fázích projektu? 
 Jaké materiálové a energetické toky vyplývají jednotlivé technologické variantě?  
 Jak vysoké lze odhadovat investiční náklady? 
 Jaká je fyzická životnost projektu resp. pořizovaných investic?  
 Kdy bude fakticky nutná reinvestice z technického hlediska? 
 Kdy začne vlivem opotřebení majetku narůstat provozní náročnost a v jaké míře? 
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Technologické aspekty se netýkají pouze samotné výroby, ale je třeba na ně brát 
ohled i při samotné výstavbě, likvidaci či v rámci logistických procesů. [2], [3] 
2.2.9 Dopad projektu na životní prostředí 
Dopad projektu na životní prostředí je důležitý zejména v rámci  
socio-ekonomického dopadu, který je převeden na finanční vyjádření a zaznamenán 
v analýze nákladů a přínosů.  
Taktéž ovlivňuje i samotnou realizaci a udržitelnost dané investice, jelikož 
v případě negativních dopadů na životní prostředí může být investor vystaven řadě postihů 
a dodatečných nákladů. Musel by odstranit samotné škody a taktéž by mohl být 
sankcionován ze strany příslušných orgánů.  
Z hlediska životního prostředí mohou problémové dopady nastat ve všech fázích 
realizace projektu a je tedy nutné takovéto problémy předvídat a zhodnotit je z hlediska 
dopadu na finanční toky projektu.  
Při vyhotovení speciálního dokumentu, zabývajícího se životním prostředím, jako 
je např. EIA či jiný expertní posudek, a je třeba takovýto dokument ve studii 
proveditelnosti uvést. [2], [3] 
2.2.10 Zajištění investičního a oběžného majetku 
Táto fáze se označuje jako mezikrok ve zpracování jednotlivých tematických 
okruhů a převedení jejich obsahu do číselného vyjádření v rámci finančního plánu. V této 
fázi je třeba vymezit strukturu pořízeného investičního majetku a také stanovit výši zásob 
nutnou pro plynulý a ekonomický chod projektu.  
Je třeba brát v úvahu, že o zařazení do jednotlivých skupin nerozhoduje to, v které 
fázi projektu byl majetek pořízen, ale dlouhodobost či krátkodobost tohoto materiálu.  
Měly by být zjištěny následující informace:  
 Jaké položky jsou umístěny na seznamu zamýšlené investice?  
 V kterém roce bude pořízen, opravován či znovu pořízen ten který majetek? 
 Jakým způsobem bude majetek pořizován?  
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 Jaké druhy materiálu, výrobků, nedokončené výroby a zboží budou skladovány, 
v jakém množství a v jaké fázi? 
 Jak bude probíhat koloběh zásob?  
 Jaké množství zásob bude potřeba? 
 Jak vysoká bude spotřeba materiálu?  
 Vzniknou v souvislosti s projektem nějaké závazky či pohledávky?  
 Bude nutné pojištění majetku? [2], [4] 
2.2.11 Finanční plán a analýza projektu 
Nyní když máme konkrétní představu o projektu, můžeme přistoupit k finančnímu 
plánu, který se bude skládat ze tří kroků. Z provedení základní kalkulace výsledného 
výrobku či služby, z nalezení bodu zvratu a z v tvorby samotného finančního plánu. [2] 
2.2.11.1 Základní kalkulace a analýza bodu zvratu 
2.2.11.1.1 Kalkulace 
Hlavním cílem je spočtení nákladů kalkulační jednotky, tedy výrobku či služby. 
K tomu musíme oddělit fixní náklady od variabilních a přímé náklady od režijních.  
 Fixní náklady – s objemem produkce se nemění 
 Variabilní náklady – rostou s dodatečnou jednotkou produkce 
 Přímé náklady (jednicové) – lze je zařadit k určitému druhu výrobku či služby 
 Nepřímé náklady (režijní) – náklady společné určitému množství produkce  
Pokud jsme schopni náklady takto rozdělit, pak můžeme zhotovit přehled všech 
nákladů a vyjádřit jejich úhrn na jednici produkce. [2], [4] 
2.2.11.1.2 Analýza bodu zvratu 
Bodem zvratu je myšlena taková hodnota rizikového faktoru ovlivňující 
hospodářské výsledky projektu, kdy projekt dosahuje určité hraniční hodnoty zvoleného 
ekonomického kritéria. Nejčastěji se bod zvratu chápe z hlediska objemu produkce.  
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U analýzy bodu zvratu musíme nalézt takový objem produkce, při kterém bude 
dosaženo nulové výše zisku. Pro vyjádření musíme znát výši fixních a variabilních 
nákladů, a taktéž i jednotkou cenu produkce. Pak vycházíme ze vztahu: 
  [ks]     (2.1) 
kde: 
 QBZ je objem produkce, kdy se dosahuje nulového zisku 
 p je cena za jednotku produkce  
 b je variabilní náklad na jednotku produkce 
 FN jsou fixní náklady 
V grafické podobě vypadá bod zvratu následovně:  
 
Obr. 2.1: Bod zvratu, zdroj: [2] 
kde: 
 Q je objem produkce 
 VN jsou celkové variabilní náklady 
 CN jsou celkové náklady 
 T jsou celkové tržby [2], [3] 
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2.2.11.2 Finanční plán 
Po vymezení projektu a obeznámení se s jeho veškerou charakteristikou,  
po provedení kalkulací služeb analýzy bodu zvratu můžeme vše začlenit do podoby 
finančního plánu.  
Nejčastěji se u projektů sleduje zvlášť průběh výnosů a nákladů a průběh aktiv  
a pasiv. Poté může dojít ke dvěma situacím. Buď to může dojít k situaci kdy je zamýšlený 
projekt zaváděn ve formě nového subjektu, ať již nově vzniklé společnosti či neziskové 
organizace, nebo je projekt začleněn v již fungující společnosti či neziskové organizaci 
jako jedna z dalších investic.  
Problém může nastat v případě již fungujícího subjektu, kdy se situace může stát 
nepřehlednou z hlediska vymezení některých druhů nákladů, které jsou obvykle společné 
pro více investicí současně. [2], [3] 
2.2.11.2.1 Plán průběhu nákladů a výnosů 
U tohoto plánu je zapotřebí shrnout jednotlivé druhy nákladů pro jednotlivá období 
a poté stanovit výsledný hospodářský výsledek projektu. To je rozdíl mezi celkovými 
výnosy a náklady projektu, kdy je pak členěn z hlediska své povahy na položky 
pocházející z provozní, finanční či mimořádné činnosti. [2] 
2.2.11.2.2 Plánované stavy majetku a zdrojů krytí  
Jde o snahu odhadnout potřebnou výši a strukturu majetku realizovaného projektu, 
tak i k tomu odpovídající výši pasiv.  
Aktivum je veškerý hmotný, nehmotný či finanční majetek potřebný k realizování 
projektu. Pasivum je veškerý zdroj krytí majetku, který může být vlastní či cizí,  
tak krátkodobého nebo dlouhodobého charakteru. [2], [4] 
2.2.11.2.3 Plán průběhu cash flow 
Jde o hotovostní tok, který má podobu buď příjmu, nebo výdaje. Příjem je kladný 
tok peněz, kdy dochází na bankovním účtu nebo pokladně k navýšení peněžních 
prostředků. Výdaj je záporný tok peněz, kdy na bankovním účtu nebo pokladně evidujeme 
úbytek finančních prostředků. Rozdíl mezi nimi nám pak udává čistý hotovostní tok.  
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 Přímá metoda – stanoví se veškeré příjmy a výdaje projektu v jednotlivých letech 
projektu 
CF = ± CF provozní činnosti ± CF investiční činnosti ± CF finanční činnosti         (2.2) 
 Nepřímá metoda – eliminuje takové náklady, které nemají charakter výdajů, 
především a přírůstky rezerv 
CF = čistý zisk + náklady nepeněžního charakteru – výnosy nepeněžního charakteru   (2.3) 
 [4] 
Odpisy 
Abychom byli schopni vyjádřit cash flow, je třeba si vymezit odpisy, které se člení 
na odpisy účetní a daňové.  
Účetní odpisy se používají pro vnitřní potřebu společnosti a vyjadřují jakým 
způsobem je majetek v průběhu času opotřeben. Stanovení účetních odpisů je plně 
v kompetenci účetní jednotky, avšak mělo by co nejreálněji odhadovat opotřebení majetku, 
aby jeho zanesení do účetnictví podávalo věrný obraz skutečnosti.  
Daňové odpisy jsou daňově uznatelným nákladem, kterým se snižuje základ pro 
výpočet daně z příjmu, nepředstavuje však peněžitý výdaj na provoz a slouží ke stanovení 
výše daně. Investiční odepisovatelný majetek se rozděluje na hmotný, kam patří budovy, 
pozemky, samostatné movité věci, a nehmotný investiční majetek, kam patří průmyslová 
práva, patenty, licence, jejichž pořizovací cena je vyšší než 60 000 Kč. Samostatné movité 
věci se považují za investiční majetek, pokud jejich pořizovací cena je vyšší než 40 000 Kč 
a jejich provozní funkce je delší než 1 rok.  
Rozlišujeme odpisování lineární a zrychlené, a také pro daňové účely nebo pro 
vnitřní potřebu společnosti. U lineárního odepisování rozlišujeme 6 odpisových skupin, 
které se vzájemně liší dobou odepisování a výši odpisů v jednotlivých letech. [6], [8] 
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Obr. 2.2: Odpisové sazby pro rovnoměrné odpisování, zdroj: [6] 
2.2.12 Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu  
Pro zhodnocení finanční stránky projektu je třeba srovnat několik kritérií,  
které získáme z ukazatelů z finančního plánu. Někdy se proto označují jako kriteriální 
ukazatele nebo hodnotící ukazatele. [2] 
2.2.12.1 Vyhodnocení finanční rentability projektu hodnotícími ukazateli 
Pokud by se v projektu jednalo o investora z komerční sféry a dosáhnutí zisku  
a návratnosti vložených investic by bylo hlavním cílem, pak by byly kriteriální ukazatele 
z údajů z finanční zprávy zásadním kritériem o rozhodnutí, zda projekt zamítnout  
či schválit.  
Mezi hlavní kriteriální ukazatele můžeme uvést:  
 Současná hodnota (PV – Present Value) - je to součet všech budoucích peněžních 
toků převedených na jejich současnou hodnotu.  
 
    (2.3) 
kde:  
PVt je současná hodnota hotovostních toků 
r je diskontní sazba 
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t je konkrétní období 
n je poslední hodnocené období 
 Čistá současná hodnota (NPV – Net Present Value) – je součet současné 
hodnoty budoucích hotovostních toků a hotovostního toku v nultém roce. 
    (2.4) 
kde:  
NPV je čistá současná hodnota investice 
CFt je hotovostní tok plynoucí z investice v období t 
r je diskontní sazba 
t je období 
 Vnitřní výnosové procento (IRR – Internal Rate on Return) – je právě taková 
výše diskontní sazby, při níž bude čistá současná hodnota finančních toků NPV 
z investice rovna nule.  
           (2.5) 
kde: 
IRR je vnitřní výnosové procento  
CFt je hotovostní tok v roce t 
r je diskontní sazba 
t je období 
 Index rentability (NPV/I) – je podíl čisté současné hodnoty projektu na 
hotovostním toku nultého období. 
        (2.6) 
Tomáš Svoboda: studie proveditelnosti 
2015   17  
kde: 
NPV je čistá současná hodnota 
PV je současná hodnota 
I je velikost investičních nákladů v nultém období 
CFt je hotovostní tok v období t 
CF0 je hotovostní tok v období 0 
r je diskontní sazba 
t je období 
 Doba návratnosti (DN) – je počet let, které jsou zapotřebí, aby se vyrovnaly 
hotovostní toky s počáteční investicí 
   (2.7) 
 Podíl čistého výnosu k investičním nákladům – je vyjádření rentability investice 
na základě poměru mezi průměrného čistého provozního finančního toku 
k celkovým nákladům na investici. Pro potřeby výpočtu se počítá s prvními pěti 
lety provozu, pokud však životnost projektu není nižší.  
      (2.8) 
kde: 
I je velikost investice v nultém roce 
CFOt je provozní hotovostní tok z investice v období t  
t je období 
U kriteriálního hodnocení projektu se doporučuje nejdříve provést výpočty všech 
jednotlivých ukazatelů a až poté přistoupit k závěrům, jelikož jednotlivé ukazatele mohou 
vypovídat protichůdně. [2], [8] 
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DISKONTNÍ SAZBA 
Abychom mohli vyjádřit hodnotící ukazatele, je třeba si vymezit pojem diskontní 
sazby. V závislosti na způsobu financování projektu se určuje výše diskontní sazby,  
která se stanovuje pomocí průměrných nákladů kapitálu. Vychází se ze vztahu:  
    (2.9) 
kde:  
ko jsou náklady na celkový kapitál v % 
kd jsou náklady na cizí kapitál před zdaněním zisku v % 
t je míra zdanění zisku vyjádřen desetinným číslem 
ke jsou náklady na vlastní po zdanění zisku v % 
C je celkový kapitál v Kč 
E je tržní hodnota vlastního kapitálu v Kč 
D je tržní hodnota cizího kapitálu v Kč 
Pokud je projekt financován z vlastních zdrojů, je diskontní sazba, která je 
ekvivalentem rentability vlastního kapitálu, rovna výnosnosti investičního nástroje, s nímž 
se projekt srovnává. Většinou však má každá společnost z projektu vyšší výnos, než 
z finančních nástrojů, které nabízejí finanční domy, pak bude diskontní sazba projektu, 
odpovídat výnosnosti společnosti na předcházejících projektech. Společnost si při 
financování z vlastních zdrojů určuje výši diskontní sazby sama, což patří mezi klíčová 
rozhodnutí managementu společnosti.  
Pokud je projekt financován z cizích zdrojů, je výše diskontní sazby rovna úrokové 
sazbě bankovních úvěrů či půjček. [3], [5], [6] 
2.2.12.2 Zhodnocení kvality hotovostních toků a finanční analýza 
Vyhodnocení analyzovaných ukazatelů může být různé. I přes pozitivní hodnoty 
jednotlivých ukazatelů NPV, IRR, Indexu rentability atd. může být investice 
nerealizovatelná z důvodu neschopnosti dostát v určitém časovém období svým závazkům, 
tedy z důvodu nedostatku likvidních prostředků.  
Tomáš Svoboda: studie proveditelnosti 
2015   19  
Sledování likvidity je z hlediska zdárného provozu projektu zásadním bodem. 
Kvůli špatnému finančnímu plánování a neschopnosti dostát svým závazkům, může dojít  
u investice k závažným problémům, až k ukončení projektu z důvodu špatného 
financování.  
Zásadním výstupem hodnocení investice z finanční stránky by mělo být vyjádření 
finanční rentability projektu a jeho financování jak z krátkodobého, tak i z dlouhodobého 
hlediska. [2] 
2.2.13 Analýza citlivosti a řízení rizik 
Riziko je součástí projektu. Jsou s ní spojeny jak naděje na dobrý výsledky,  
tak i hrozba, že tomu tak nebude. Kvalitní a zodpovědné zpracování studie proveditelnosti 
je prvním krokem k úspěchu a vyhnutí se neúspěchu. [2] 
2.2.13.1 Analýza a řízení rizika 
Hlavním bodem analýzy je identifikace rizikových faktorů a také snaha o vyjádření 
pravděpodobnosti, kdy mohou nastat jednotlivé případy. Riziko by mělo být posouzeno 
z hlediska dvou kritérií. Intenzitou negativního vlivu a pravděpodobností výskytu takového 
vlivu.  
Pokud jsme identifikovali všechna možná rizika, je ve snaze zvýšit 
pravděpodobnost úspěchu investice a snažit se minimalizovat hrozby. Cílem by mělo být 
určení výše rizika a určení kdy je ještě riziko pro investora přípustné a kdy již nikoliv,  
a jaké opatření by měl investor přijmout, aby takováto rizika snížil, či jak řešit případný 
negativní vývoj investice. [3] 
2.2.13.2 Citlivostní analýza 
Tato analýza zkoumá proměnlivé a nejisté předpoklady projektu a jejich vliv na 
změnu námi vyjádřených kriteriálních ukazatelů. V této analýze se zkoumá vliv na 
ukazatele čisté současné hodnoty a indexu rentability. Nutí zpracovatele identifikovat 
předpoklady a proměnné, kde by bylo dobré znát dodatečné informace.  
Postupně pak v analýze dochází k vyjádření všech předpokladů prognózy 
finančního toku pro všechny období. Dále se postupně mění každý předpoklad o 1%  
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a zjistí se nová hodnota kriteriálního ukazatel. Poté se spočte procentní změna kriteriálního 
ukazatele.  
Největší ohled by měl být brán na ukazatele, u nichž došlo k největší procentuální 
změně, ať již na jakoukoliv stranu. To vše ještě před rozhodnutím o smysluplnosti 
investice. [2], [3] 
2.2.14 Harmonogram projektu 
Součástí studie proveditelnosti je taktéž začlenění časového plánu do jednotlivých 
fází projektu. Z takového harmonogramu by mělo být dobře patrné, kdy jaké činnosti 
začínají a kdy končí, a které činnosti se vzájemně překrývají či na sebe navazují.  
Mimo popisovou formu by měl být harmonogram vyhotoven i v grafické podobě pro lepší 
orientaci.  
V případě návaznosti určité fáze na jinou, by o tom měl být zpraven uživatel studie, 
aby bylo jasně patrné, že např. činnost B nemůže být zahájena před dokončením činnosti 
A. [2], [3] 
2.2.15 Závěr studie proveditelnosti 
Každá studie musí obsahovat komplexní a úplný závěr, kde se posoudí celkový 
projekt ze všech hledisek a vyjádří se k jeho realizaci a rentabilitě projektu. Není zde již 
zapotřebí detailně opakovat jednotlivá řešení v jednotlivých kapitolách projektu,  
ale především zhodnotit projekt ze strategické povahy a vybrat nejzásadnější faktory 
potřebné k rozhodnutí o realizovatelnosti projektu. [2] 
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3 STUDIE PROVEDITELNOSTI 
3.1 Úvodní informace 
Tato Studie proveditelnosti projektu výstavby VTL plynovodu Břeclav TS V byla 
sepsána za účelem zhotovení diplomové práce Tomáše Svobody na Vysoké škole báňské -
technické univerzitě Ostrava a současně jako podkladový materiál společnosti LAMA 
GAS & OIL, která je současně zadavatelem práce, při rozhodování o zrealizování 
zamýšlené investice.  
Společnost LAMA GAS & OIL, s.r.o. je pokračovatelem společnosti Česká 
naftařská společnost, s.r.o., která vznikla v roce 1996. Společnost se zabývá vyhledáváním, 
průzkumem a těžbou ložisek ropy a zemního plynu v regionu jižní Moravy.  
Vlastní těžba je realizována ze čtyř těžebních středisek a v roce 2013 dosáhla těžba 
zemního plynu 46,344 milionu m3 a 3 340 tun ropy. [1] 
Zrealizováním této zamýšlené investice by společnost zbudovala plynovod vedoucí 
z nově zbudovaného těžebního střediska Břeclav V do plynárenské sítě společnosti RWE 
GasNET, s.r.o., čímž by byla schopna dopravovat a prodávat těžený plyn. Místo těžby 
zemního plynu se nachází v severozápadní lokalitě města Břeclavi u železniční trati 
vedoucí z Břeclavi do Hodonína a dálnice D2. 
Při zhotovení této studie proveditelnosti jsem především čerpal z interních 
materiálů společnosti LAMA GAS & OIL, s.r.o. a společnosti GAsAG, s.r.o. zabývající se 
projektováním liniových staveb. 
3.2 Stručné vyhodnocení projektu 
Ze studie vyplývá, že je zamýšlený projekt proveditelný a ekonomicky efektivní. 
Z daných hodnotících ukazatelů vyplývá, že současná hodnota převyšuje sumu 90 milionů 
Kč a čistá současná hodnota, očištěná o náklady na investici, je vyšší než 30 milionů,  
a očekává se tedy větší výnosnost projektu, než jsou náklady na investici. Jediným 
negativním ukazatelem je index rentability, vyčíslen na hodnotu 0,48. Jelikož je hodnota 
nižší než 1, tak by z tohoto hlediska nemělo dojít k realizaci projektu. Negativní hodnota 
ukazatele je z důvodu vysokých nákladů na investici.  
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Z grafu průběhu nákladů a výnosů je patrné, že již ke konci 3. roku provozu 
projektu dosáhne společnost zisku. U analýzy bodu zvratu pak zjistíme, že k pokrytí 
veškerých nákladů společnost potřebuje odtěžit téměř 9,7 milionů m3 zemního plynu,  
aby nebyl projekt ztrátový.   
3.3 Stručný popis podstaty projektu 
Tímto projektem bude dosaženo propojení Těžebního střediska  
Břeclav V s plynárenskou sítí společnosti RWE GasNET, s.r.o. Investorem je společnost 
LAMA GAS & OIL, s.r.o. a zahájení výstavby plynovodu je plánováno na polovinu října 
2015. 
Existují určitá variantní řešení realizace samotného plynovodu. Společnost se musí 
rozhodnout, jakého průměru budou trubky plynovodu, a s tím spojená průtočnost,  
a materiál trubek. Společnost musí rozhodnout ze 4 variant, mezi trubkami z oceli 
s označením DN 80, DN 100 či DN 150 nebo trubkami zhotovené z plastu s označením 
DN 80.  
U ocelové DN 80 se jedná o průměr trubky 89 milimetrů a tloušťkou stěny trubky  
4 milimetry. Při 100 metrech potrubí jsou náklady na montáž ve výši 84 505 Kč a na 
dodávku ve výši 84 005 Kč. Celkem tedy 168 510 Kč. Optimální maximální průtočné 
množství je 96 000 m3 za den.  
U ocelové DN 100 se jedná o průměr trubky 114,3 milimetrů a tloušťkou stěny 
trubky 4,5 milimetrů. Při 100 metrech potrubí jsou náklady na montáž ve výši 89 116 Kč  
a na dodávku ve výši 118 137 Kč. Celkem tedy 207 253 Kč. Optimální maximální 
průtočné množství je 144 000 m3 za den. 
U ocelové DN 150 se jedná o průměr trubky 168,3 milimetrů a tloušťkou stěny 
trubky 5,6 milimetrů. Při 100 metrech potrubí jsou náklady na montáž ve výši 111 715 Kč 
a na dodávku ve výši 162 318 Kč. Celkem tedy 274 033 Kč. Optimální maximální 
průtočné množství je 336 000 m3 za den. 
Plastová trubka DN 80 má stejné rozměry jako ocelová, avšak z povahy materiálu 
je významně levnější. U 100 metrů potrubí jsou náklady na montáž ve výši 18 786 Kč. 
Náklady na dodávku jsou ve výši 64 423 Kč. Celkem tedy 83 209 Kč.  
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Plastové provedení trubek je na první pohled nejlevnější variantou. Náklady na toto 
provedení jsou o více než polovinu levnější než nejlevnější varianta ocelových trubek  
DN 80. Jelikož je plynovod plánován v délce 616 metrů, byla tato úspora, oproti ocelové 
DN 80, ve výši 525 454,20 Kč.  
Plastové provedení je sice levnější a taktéž je lepší z hlediska údržby, avšak není 
vhodné do nestabilního prostředí, kdy je riziko prolomení zeminou. Ekonomická stránka 
navíc není jediným hlediskem při výběru vhodných trubek. Podle geologického průzkumu, 
odhadu zásob v ložisku a požadavků na denní těžbu je třeba zvolit takový průměr trubek, 
který bude schopen dostát požadavkům, a zároveň nebude hrozit riziko výbuchu při 
nadměrném průtoku plynu a většímu tlakovému zatížení na stěnu trubek.  
3.4 Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a 
marketingový mix 
3.4.1 Analýza trhu a odhad poptávky 
Mimo společnost LAMA GAS & OIL působí na českém trhu pouze tři další 
subjekty, které mohou prodávat svůj vlastní vytěžený plyn. Největší množství zemního 
plynu, dvojnásobně větší než LAMA GAS & OIL, těží společnost MND, a.s. se sídlem 
v Hodoníně, kterou, co se týče vytěženého plynu, těsně následuje společnost Green Gas 
DPB, a.s. těžící plyn v ostravsko–karvinském revíru. Posledním těžařem je společnost 
UNIGEO, a.s.  
I když na českém trhu působí 4 těžaři, tak si nemohou prodejní cenu sami určovat. 
Tato cena je ovlivněna cenou plynu ze zahraničí, především z Ruska a Norska. Společnost 
LAMA GAS & OIL také nakupuje plyn ze zahraničí, jelikož poptávka po zemním plynu, 
za dané cenové hladiny, je mnohonásobně větší, než jsou zásoby České Republiky.  
Na českém trhu mohou plyn prodávat pouze registrovaní obchodníci, kterých u nás 
evidujeme na 150, což je velice vysoká konkurence. Ti, jelikož netěží vlastní plyn  
a skupují jej ze zahraničí, musí při prodeji využívat akčních nabídek a různých slev, aby se 
na trhu dokázali udržet.  
Podle energetického zákona je společnost LAMA GAS & OIL vedena jako výrobce 
plynu. K jeho prodeji využívá služeb společnosti RWE GasNET, a.s. a její distribuční sítě. 
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K této distribuční síti se společnost musí připojit vlastními plynovody od jednotlivých 
těžebních středisek. Prodej plynu je realizován ve virtuální formě. Pokud si tedy zákazník, 
např. ze severních Čech, zakoupí plyn u společnosti LAMA GAS & OIL, neznamená to,  
že je plyn, který společnost vytěží a prodává, veden přes celou republiku, a že jej i fyzicky 
dostane.  
 
Obr. 3.1 Graf vývoje cen plynu, zdroj: [10] 
3.4.2 Marketingová strategie 
Hlavním cílem projektu je zbudovat plynovod tak, aby se investice ekonomicky 
zhodnotila, jelikož úspěchem společnosti není pouze úspěšné odvrtání vrtu na zemní plyn, 
ale jeho samotný prodej, pomocí výstavby plynovodu.  
Co se týče prodeje plynu domácnostem a menším odběratelům, si společnost 
k prodeji plynu najala marketingové společnosti, které se nezabývají pouze prodejem 
zemního plynu. Ty jsou hodnoceny podle množství uzavřených smluv o odběru plynu  
a dostávají peníze za zprostředkování.  
U velkých zákazníku využívá společnost vlastního obchodního oddělení, společnost 
se tak zaměřuje na velkoodběratele.  
Jak již bylo zmíněno k prodeji plynu je využívána distribuční síť společnosti RWE 
GasNET a jako podpora prodeje je využívána reklama v televizi a tiskovinách,  
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a jsou vyhlašovány různé obchodní soutěže, kdy zákazníci mohou vyhrát automobil  
či dostat zajímavou slevu.  
3.4.3 Marketingový mix 
1. Product – tímto projektem by společnost nabízela zemní plyn  
2. Price – cena za prodej plynu je pohyblivá, určuje ji vývoj ceny v zahraničí  
i momentální roční období, které ovlivňuje poptávku po zemním plynu, v průměru 
se ale pohybuje okolo ceny 725 Kč/MWh, což je zhruba 8,04 Kč/m3 zemního 
plynu.   
3. Promotion – k prodeji je využíváno reklamy v televizi a tiskovinách a jsou 
vyhlašovány obchodní soutěže  
4. Place – společnost využívá distribuční sítě společnosti RWE Gasnet. U prodeje 
plynu domácnostem a menším odběratelům využívá společnost outsorcingu a její 
prodej zajišťují cizí obchodní zástupci, u velkoodběratelů využívá společnost 
vlastní obchodní oddělení.  
3.5 Management projektu a řízení lidských zdrojů 
Investorem a současně budoucím provozovatelem projektu bude společnost LAMA 
GAS & OIL, která je pokračovatelem České naftařské společnosti, s.r.o. založené roku 
1996. V roce 2014 došlo z marketingových důvodů ke změně obchodního názvu 
společnosti. Právní forma je společnost s ručením omezeným.  
Profesí, které bude projekt vyžadovat, se liší podle fáze, v které se projekt nachází. 
Pro předinvestiční fázi projekt vyžaduje dvě profese:  
 Specialista na vyřizování střetu zájmu – jeho náplní práce je zabezpečení 
legislativního rámce výstavby plynovodu. Má na starosti pronájem či koupi 
pozemků, na kterých je plánována výstavba plynovodu, vyřizuje věcná břemena, 
získává povolení a vyjádření souhlasů od všech dotčených subjektů, např. ze strany 
úřadu města Břeclavi či jihomoravského kraje, až do vyřízení stavebního povolení. 
Tento specialista je zaměstnancem společnosti LAMA GAS & OIL.  
 Projekční kancelář – její náplní práce je projekce plynovodu. Tato kancelář musí 
být specializovaná, musí mít autorizovaného projektanta a ve svém portfoliu musí 
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mít projekci liniových staveb, do čehož spadá i plynovod. Činnost provádí cizí 
firma.  
Pro fázi investiční je zapotřebí následujících profesí: 
 Realizace stavby – samotnou realizaci může provádět společnost, která má 
oprávnění provádět liniové stavby. Musí mít např. vlastního proškoleného svářeče, 
revizního technika a musí dodat veškerou dokumentaci o výstavbě stavebnímu 
úřadu. Činnost je prováděna pomocí outsorcingu.  
 Stavební dozor – zaměstnanec společnosti dozoruje výstavbu plynovodu.  
 Finanční dozor – pracovník společnosti má na starosti, společně se stavebním 
dozorem, přejímku prací, vyhlašuje kontrolní dny, domlouvá revizního technika, 
získává dokumenty a protokoly o provedených pracích a kontrolách a po dílčí 
kontrole schvaluje další činnost a financování stavby  
 Zeměměřič – najatá společnost vyměřuje plynovod a jeho trasu. Má na starosti 
vytyčení trasy před realizací plynovodu a konečné zaměřování po ukončení všech 
prací. Včetně ochranných a bezpečnostních pásem zanáší plynovod na katastrální 
úřad, aby se o něm vědělo a nemohlo se v ochranném pásmu plynovodu nic 
budovat.  
Pro provozní fázi je zapotřebí nové profese, pro kterou se vytvoří jedno nové 
pracovní místo.  
 Technik – projektem vznikne společnosti jedno nové pracovní místo technika. Ten 
provádí pravidelné periodické kontroly těsnosti plynovodu, zda nedochází k úniku 
plynu. Nábor bude proveden pomocí výběrového řízení. Jeho pracovní doba bude 8 
hodinová, s tím, že bude provádět pochůzkovou činnost, kontrolovat záchytné 
jímky, kontrolovat těsnost plynovodu, aby nedošlo k explozi a k ohrožení 
bezpečnosti práce.  
Při stavbě plynovodu, po provedení skrývky ornice, musí společnost ze zákona 
informovat archeologický ústav, aby provedl archeologický výzkum, který je hrazen 
těžební společností. Po provedení prací je vystaven dokument o tom, že práce mohou 
pokračovat.  
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Když dojde k pozitivnímu nálezu historických artefaktů, pokračuje archeologický 
výzkum. Ten je prováděn na náklady společnosti a současně jí vznikají další vícenáklady 
spojené se zastavením činnosti, kdy je nutné platit přítomné techniky, pracovníky  
a stavební i těžení techniku.  
V minulosti se již společnosti stalo, že na jejím území bylo nalezeno keltské 
osídlení a všechny práce byly z důvodu archeologických prací pozastaveny na 3 týdny.  
3.6 Technické a technologické řešení projektu 
Plynovod DN 100 vedoucí z těžebního střediska Břeclav V je navržen tak, aby se 
napojoval na VTL plynovod DN 300/25 Břeclav – Brodské z roku 1954. Je vyprojektován 
v délce 616 metrů, bude použito potrubí s průměrem 114 milimetrů s třívrstvou ochrannou 
izolací a budou provedeny rentgeny svárů. Plynovod povede nezpevněným terénem a nad 
svahem lužního lesa, pro jeho výkop tedy budou nutná opatření pro zajištění stability 
svahu. V místě těžebního střediska bude vyveden na povrch a chráněn plovoucím 
oplocením.  
Veškeré práce, které budou prováděny v ochranném pásmu plynárenského zařízení, 
tj. 4 metry na obě strany od plynovodu, musí být prováděny ručně.   
V místě napojení plynovodu musí být rozměry výkopu minimálně 4 x 2,5 metrů 
s hloubkou výkopu 0,5 metru pod dno potrubí. Vzhledem k charakteru zeminy musí být 
jámy, zhotovené pro propoje, vždy pažené. Izolace potrubí bude třívrstvá, v místech svárů 
a oblouků pak bude zesílena polyetylénovou izolací.  
Před uložením potrubí musí být na dně výkopu proveden srovnaný pískový podsyp 
v minimální tloušťce 100 milimetrů. Potrubí musí být taktéž obsypáno a to do minimální 
výšky 200 milimetrů nad vrch potrubí. Nad tento obsyp se uloží ochranná fólie v šířce  
0,5 metru. Obsyp je prováděn buď pískem, nebo vhodnou zeminou z výkopu.  
Před zásypem výkopu je nutné provést zaměření trasy a svárů plynovodu. Zásyp 
bude prováděn v několika zásypových vrstvách, aby došlo k hutnění vrstev, budou 
jednotlivé vrstvy v maximální výši 0,3 metru. Po provedení tlakové zkoušky pevnosti  
a těsnosti bude proveden zához celého plynovodu a poté bude rozprostřena ornice.  
Materiál trubek bude z jemnozrnné oceli, která bude mít minimální mez kluzu větší 
než 245 MPa. Budou využity hladké bezešvé ocelové trubky s úkosem pro V svar 
Tomáš Svoboda: studie proveditelnosti 
2015   28  
s odpovídajícím atestem 114,3*4,0 milimetru s polyetylénovou izolací, které budou 
zkoušeny na neprodyšnost.  
3.7 Dopad projektu na životní prostředí 
Co se týče životního prostředí, není nutné vyhotovovat speciální dokument,  
ve formě studie EIA nebo jiného expertního posudku, jelikož ten je vyžadován až od 
plánované denní těžby a přepravy plynu 50 000 m3.  
Dopad na životní prostředí je minimální, poněvadž po provedení výkopových prací 
bude provedena rekultivace ornice, která bude před započetím výkopových prací odvezena 
a poté navrácena na své původní místo. To bude provedeno ihned po výstavbě plynovodu. 
Poté se na tomto místě mohou zasít zemědělské plodiny, které nekoření hluboko v zemi. 
V bezpečnostním pásmu plynovodu se mohou vysazovat stromy či realizovat stavby  
a to jen se souhlasem provozovatele, avšak nesmí být narušeno ochranné pásmo, aby byla 
možnost přístupu pro těžší techniku v případě potřeby oprav.  
Plynovod bude izolačně tak ošetřen, že nebude potřeba oprav a vydrží tak celou 
maximální zamýšlenou dobu životnosti vrtu okolo 20 let. Budou prováděny pouze 
povrchové kontroly, čištění technologických jímek a kontroly s detektory úniky metanu, 
zda nedochází k úniku a hrozbě exploze.  
3.8 Zajištění investičního majetku 
Zamýšlená investice bude provedena z nerozděleného zisku společnosti z minulých 
let, z realizace dřívějších vrtů a z provozu těžebních středisek, kde se těží ropa a zemní 
plyn. Společnost je v současnosti finančně soběstačná a svou činnost financuje z vlastních 
zdrojů. Vedení společnosti nepostupuje u financování nových projektů formou úvěrů  
a nevyužívá tak efektivněji vlastní kapitál.  
Úvěrové zdroje jsou používány v jiných aktivitách holdingu LAMA energy,  
kdy mateřská společnost využívá dobré hospodářské výsledky společnosti a na její účet 
čerpá úvěry ve prospěch jiných investičních projektů jako je např. nákup a provoz teplárny  
a elektrárny.  
Závazky, které kvůli realizaci projektu vyvstanou, společnosti vzniknou především 
ve formě paušálních poplatků za přenos plynu v distribuční síti společnosti RWE GasNET 
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a za práce spojené s realizací plynovodu. Dále se po čas těžby budou ukládat peníze na 
vázaný účet, který může být čerpán jen se souhlasem báňského úřadu a to až po ukončení 
těžby v daném dobývacím prostoru a bude z něj hrazena budoucí rekultivace vrtu  
a střediska. 
Pohledávky, které společnost získá, budou pouze ve formě pohledávek z obchodní 
činnosti za prodej zemního plynu.  
Co se týče pojištění majetku, tak se pojišťuje pouze těžební středisko, nikoli 
samotný plynovod. Společnost využívá pojištění vzniklé škody vůči třetí osobě, kdy např. 
při potenciální explozi jsou hrazena rozbitá okna okolních budov způsobená tlakovou 
vlnou, či jiné škody. V  případě tohoto projektu nehrozí ekologická škoda, a tak nedochází 
k jejímu pojištění.  
3.9 Finanční plán a analýza projektu 
3.9.1 Kalkulace 
Vymezení všech druhů nákladů u tohoto typu investice je poměrně obtížné.  
To z důvodu, že realizace vrtu na ropu či zemní plyn, a s tím spojená výstavba plynovodu, 
je velice specifická činnost a jelikož společnost nevyrábí žádné výrobky, tak se těžko 
určují variabilní náklady, které se mění s každou další jednotkou produkce.  
Taktéž zamýšlenou investici provádí společnost, která již na trhu působí řadu let,  
je finančně stabilní, nevyužívá žádného způsobu cizího financování a provádí několik 
projektů současně.  
U vyjádření nákladů musíme také brát v úvahu náklady spojené s realizací 
samotného vrtu, jelikož bez úspěšné realizace vrtu nemá smysl stavět plynovod, a naopak 
při úspěšném odvrtání se těžební středisko neobejde bez plynovodu. Náklady na provedení 
předcházejících geologických prací nejsou kalkulovány, jelikož jejich využití slouží pro 
celou průzkumnou licenci.  
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druh nákladu cena
přípravné práce 6 500 000 Kč
vrt 32 800 000 Kč
povrchová technologie 18 300 000 Kč
projektování plynovodu 86 000 Kč
stavební dozor 16 000 Kč
pozemky 490 000 Kč
realizace plynovodu 5 070 000 Kč
geodetické zaměření 24 500 Kč
celkem 63 286 500 Kč  
Tab. 3.1 Investiční náklady projektu, zdroj: [8, vlastní zpracování] 
U odhadu výše celkových provozních nákladů vycházíme z předpokladu,  
že společnost momentálně provádí těžbu ze 14 těžebních sond a výše provozních nákladů  
u jednotlivých sond je zhruba podobná. Pokud tedy vezmeme celkové provozní náklady, 
které jsou součtem provozních nákladů jednotlivých sond, a podělíme je 14, získáme 
odhadovanou výši provozních nákladů našeho projektu.  
druh nákladu celková částka cena v projektu
výkonová spotřeba 26 530 000 Kč 1 895 000 Kč
spotřeba materiálu a energie 6 196 000 Kč 442 571 Kč
služby 20 334 000 Kč 1 452 429 Kč
provozní náklady 18 681 000 Kč 1 334 357 Kč
daně a poplatky 17 599 000 Kč 1 257 071 Kč
ostatní provozní náklady 1 082 000 Kč 77 286 Kč
osobní náklady 24 496 000 Kč 1 749 714 Kč
mzdové náklady 18 801 000 Kč 1 342 929 Kč
sociální a zdravotní pojištění 5 622 000 Kč 401 571 Kč
sociální náklady 73 000 Kč 5 214 Kč
celkem 69 707 000 Kč 4 979 071 Kč
 
Tab. 3.2 Odhadované provozní náklady projektu, zdroj: [8, vlastní zpracování] 
Účetní odpisy byly pro dlouhodobý majetek stanoveny jako lineární. Povrchová 
technologie bude odepisována 5 let a roční výše odpisu bude 3 660 000 Kč a plynovod 
bude odepisován po dobu 20 let s roční výší odpisu 253 500 Kč.  
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3.9.2 Bod zvratu  
Abychom stanovili bod zvratu, musíme mimo výši fixních nákladů, znát cenu,  
za kterou společnost prodává 1 m3 plynu a určit výši variabilních nákladu na jednotku 
produkce.  
Prodejní cena není po celou dobu roku stejná, v průměru se pohybuje na částce  
8,04 Kč za 1 m3. K vyjádření variabilních nákladů na jednotku produkce musíme brát 
v úvahu požadavky na plynovod, kdy společnost zamýšlí denně těžit 14 000 m3, a počet 
těžebních dnů, kterých je v kalendářním roce pouze 240. Když těmito dvěma čísly 
podělíme celkovou výši variabilních nákladů, vyjádřenou na jeden projekt, dojdeme 
k částce 1,48 Kč na jednici.    
Poté již můžeme určit odhadované množství plynu, které společnost potřebuje 
vytěžit, aby pokryla veškeré odhadované náklady tohoto projektu.  
 
Aby společnost pokryla své veškeré odhadované náklady spojené s realizací vrtu  
a výstavbou plynovodu, musí odtěžit téměř 9,7 milionů m3 zemního plynu.  
3.9.3 Finanční plán 
U průběhu výdajů a příjmů uvažujeme pro první rok provozu investici na odvrtání 
vrtu a výstavbu plynovodu ve výši 63 286 500 Kč. Dále odhadujeme provozní náklady ve 
stejné výši pro každý rok provozu ve výši 4 979 071 Kč.  
Naproti tomu, při průměrné ceně 8,04 Kč za 1 m3 zemního plynu, požadované 
denní těžbě 14 000 m3 a při počtu 240 těžebních dní v kalendářním roce, odhadujeme roční 
výnosy ve výši 27 014 400 Kč, které budou pro potřeby našich výpočtů pro každý rok 
stejné.  
Při prvním pohledu na tyto odhadované částky, zjistíme, že oproti odhadovaným 
výdajům jsou odhadované příjmy za 1 rok zhruba třetinové. Když si tyto odhadované 
výdaje a příjmy zaneseme do grafu, vidíme, že k zaplacení investice dojde ke konci  
3. roku.  
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Obr. 3.2 Výkaz zisku a ztrát, zdroj: [8, vlastní zpracování] 
3.9.4 Cash flow 
V počáteční fázi rozvoje společnosti používala společnost cizí zdroje. Jelikož nyní 
společnost ustoupila od financování své investiční činnosti z cizích zdrojů a využívá 
k financování zisk z minulých let, můžeme počítat s tím, že je schopna zaplatit veškerou 
investici z vlastních zdrojů a bez zbytečných odkladů. U plánovaného průběhu cash flow 
bude tedy jeho roční výše rozdílem mezi odhadovanými výnosy a náklady. Rozdíl mezi 
odhadovanými výnosy a náklady je 22 505 681 Kč a o tuto částku se bude cash flow každý 
rok navyšovat. V prvním roce projektu je ještě třeba brát v úvahu pořizovací náklady  
na investici.  
 
Obr. 3.3 Cash flow, zdroj: [8, vlastní zpracování] 
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3.10 Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 
 Současná hodnota 
 
 Čistá současná hodnota 
 
 Vnitřní výnosové procento 
 
 Index rentability 
 
 Doba návratnosti 
 
 Podíl čistého výnosu k investičním nákladům 
 
Pro vyjádření jednotlivých ukazatelů byla společností stanovena diskontní sazba na 
15 % a doba životnosti na 7 let. Dobu životnosti je však velice těžké určit, jelikož na délku 
životnosti mají vliv přírodní podmínky a nikdy nelze předvídat, zda dojde např. 
k zapískování vrtu nebo zavodnění ložiska. Pak se může stát, že těžba bude po 2 či 3 letech 
ukončena a projekt tak bude ztrátový. To je riziko, které společnost u každého takového 
projektu podstupuje. 
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Pokud však budeme počítat se 7 lety provozu, vycházejí jednotlivé hodnotící 
ukazatele, co se týče hodnocení efektivity projektu, velice pozitivně. Současná hodnota 
projektu vyšla ve výši 93 633 081 Kč, což je více než očekávané náklady na investici ve 
výši 63 286 500 Kč. Čistá současná hodnota projektu je odhadována 30 346 581 Kč,  
což je více než 0, očekává se tedy větší výnosnost z projektu, než jsou náklady na kapitál. 
Tyto hodnoty vypovídají o tom, že je projekt realizovatelný a ekonomicky návratný.  
U vnitřního výnosové procenta se rozhoduje o přijetí či zamítnutí projektu podle 
porovnání ukazatele s diskontní mírou. V našem případě je výsledná hodnota 30 %,  
což je vyšší než diskontní sazba 15 %, a projekt je tedy vhodný ke schválení.  
 Ukazatel, který však nedoporučuje plánovanou investici je ukazatel indexu 
rentability. Výsledek 0,48 nám říká, že na jednu korunu investičních výdajů přinese 
v budoucnu projekt 0,48 Kč. Obecně platí, že by měl být projekt přijat k realizaci, pokud je 
hodnota indexu rentability vyšší než 1. Pokud je index rentability nižší než 1 mělo by se od 
realizace projektu upustit.  
Doba návratnosti projektu je odhadována v době 2 let, 9 měsíců a 25 dní. Vzhledem 
k životnosti projektu a vysokým nákladům na investici můžeme přijmout výsledek tohoto 
ukazatele jako pozitivní.  
3.11 Řízení rizik 
Po dohodě s vedoucím diplomové práce jsem tomuto tématu studie nevěnoval 
dostatečnou pozornost, nicméně je zapotřebí podrobit analýzou problémové oblasti 
projektu a případné hrozby.  
Jednou z hrozeb projektu jsou především majetkoprávní vztahy, kdy společnost 
musí odkoupit pozemky, či vyřídit jejich pronájem na určitou dobu, na kterých je 
projektován plynovod či těžební středisko. Jelikož společnost LAMA GAS & OIL, s.r.o. 
působí na českém trhu téměř 20 let a na břeclavsku, kde má hlavní pole působnosti je již 
dobře známa, využívají lidé, kteří vlastní pozemky zamýšlené pro výstavbu, úspěchu 
společnosti a častokrát si kladou nepřiměřené cenové nároky.  
Při vykupování či pronájmu pozemků, kde je třeba i 30 různých majitelů, se snadno 
stává, že si některý majitel stanoví cenu svého pozemku příliš vysoko a společnost pak 
musí vykoupit jiné pozemky a změnit trasu plánovaného plynovodu. To se může velice 
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prodražit, kdy je např. zapotřebí odkoupení 5 nových pozemků a zároveň nevyužití 5 již 
odkoupených pozemků, jen z toho důvodu, že jeden vlastník nechce prodat či pronajmout 
svůj pozemek a trasa plynovodu tedy musí vést jinudy.  
Taktéž společnost potřebuje k výstavbě souhlas příslušného obecního či městského 
úřadu a i když během výstavby i pozdějšího provozu panují velice přísná ekologická 
opatření, tak se příslušné úřady mohou obávat např. znečištění podzemních vod a nemusí 
povolit těžbu ropy či zemního plynu na svém katastrálním území. 
Dále je zde geologické riziko, kterému se špatně předchází. Společnost podle svého 
geologickému průzkumu očekává výskyt ropy či zemního plynu v daném obzoru.  
A i přesto, že byla vynaložena kvalitní práce na přípravu vrtu, tak se někdy může stát, že se 
v daném obzoru nenachází ropa ani zemní plyn. Společnost v takovém případě již vydala 
finanční prostředky na veškerá oprávnění v dané lokalitě, na realizaci vrtu i na výkup 
pozemků a daný projekt je tak velice ztrátový.  
S odhadem zásob v daném ložisku je spojen i výběr vhodné varianty řešení 
plynovodu. Je očekáváno určité množství zemního plynu a podle toho je zvolena varianta 
plynovodu. Pak se může stát, že sonda není schopna těžit plánované denní množství  
a plynovod je tak předimenzován a plánované zisky jsou tak podstatně nižší. Opakem je 
možnost těžby většího množství plynu oproti původnímu odhadu, což je však nemožné 
z důvodu poddimenzování plynovodu a nemožnosti přenosu požadovaného množství 
plynu. Druhá varianta je méně přijatelná a proto se k řešení tohoto problému volí takový 
typ plynovodu, aby existovala určitá rezerva oproti zamýšlenému dennímu množství těžby 
plynu a byla tak možnost navýšení těžby. Plynovody se projektují tak, aby v případě 
odvrtání dalších vrtů z těžebního střediska mohly být tyto vrty napojeny na stávající 
plynovod.  
Co je možné řešit bez větších problémů, jsou technická rizika.  
Např. při výkopových pracích je někdy přítomna podzemní voda, potrubí se pokládá do 
vody, může dojít k sesuvu půdy a je třeba provedení oprav výkopu. Technické problémy 
nejsou příliš velikým problémem, ale dochází k menším vícenákladům nutných k nápravě 
problému. 
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3.12 Harmonogram projektu 
Projekt se skládá z několika hlavních úkolů a milníků, které jsou zaneseny do 
harmonogram projektu, a které se skládají z mnoha dílčích úkolů a pod bodů a jsou tak 
dále rozpracovány.  
Před zahájením samotných výkopových pracích spojených s výstavbou plynovodu, 
je zapotřebí získat mnoho oprávnění a povolení a zajistit všechny nezbytné legislativní 
kroky. Získání všech potřebných dokumentů trvá okolo 5 měsíců a má je na starosti 
specialista na vyřizování střetu zájmů.  
Oproti konkurenci společnost LAMA GAS & OIL získává všechny potřebné 
dokumenty ještě před odvrtáním vrtu, s úmyslem těžby ropy či zemního plynu. Jednak se 
snaží vést svůj vrt tak, aby najednou odvrtala několik zájmových obzorů, umístěných nad 
sebou, a tím snížila riziko neúspěchu, pokud by daný zájmový obzor byl negativní, a také, 
aby ihned po odvrtání vrtu byla společnost schopna započat s výstavbou plynovodu,  
a byla schopna prodávat těžený vyhrazený nerost.  
Taktéž je ještě před samotným odvrtáním vrtu vyprojektován plynovod tak,  
aby byla dopředu známa jeho trasa a jeho rozměry, tak aby byl schopný přenosu 
plánovaného množství plynu.  Projektování je taktéž prováděno s předstihem a trvá okolo  
3 měsíců.  
Na polovinu září roku 2015 je naplánován samotný vrt, kterým by společnost měla 
dosáhnout několika zájmových obzorů, z nichž by měla těžit zemní plyn. Společnost 
nevlastní potřebnou vrtnou soupravu, ani k tomu vyškolené pracovníky, jelikož je takováto 
vrtná souprava příliš drahá a její celoroční provoz příliš nákladný. K realizaci vrtů využívá 
společnost svých partnerů, mnohdy i ze zahraničí. 
Odvrtání zájmových obzorů a ukončení veškerých vrtacích prací by mělo být 
ukončeno do jednoho měsíce. To však nelze nikdy s jistotou říci, mohou nastat komplikace 
ve vrtu, které prodlužují časový harmonogram prací. V minulosti společnost musela 
několikrát vrtné práce zastavit např. z důvodu cíleného zaplavení vrtného střediska 
vodohospodáři, v důsledku hrozících záplav, čímž se doba prací prodlužuje a společnosti 
tak vznikají vícenáklady.  
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Po ukončení vrtných prací a nálezu plynu v jednom ze zájmových obzorů, může 
společnost přistoupit k plánované výstavbě plynovodu. Jelikož dopředu vyřídila veškerou 
legislativu a majetkoprávní vztahy s pozemky, kterými má plynovod vést, mohou práce na 
plynovodu započít následujícího dne.   
Při výstavbě plynovodu probíhají v součinnosti další plánované práce. Projekční 
kancelář, která plánovala plynovod, dohlíží na průběh, jakož i stavební dozor ze strany 
společnosti. Geodetické zaměření má starosti zaměření trasy plynovodu, jeho bezpečnostní 
a ochranné pásma a zanesení potřebných údajů na katastrální úřad. Taktéž je přítomen 
zaměstnanec společnosti, který má na starosti přejímku prací, kontrolní dny a zajištění 
revizního technika.  
Tyto práce by měly být ukončeny do jednoho měsíce a od nového roku je 
plánováno zahájení zkušebního provozu.  
 
Obr. 3.4 Harmonogram hlavních úkolů projektu, zdroj: [8, vlastní zpracování] 
3.13 Závěr  
Z jednotlivých kapitol studie proveditelnosti je patrné, že je projekt realizovatelný  
a ekonomicky rentabilní. Všechny hodnotící ukazatele dosáhly pozitivních výsledků, 
podporujících realizaci projektu. Jedinou výjimkou byl ukazatel indexu rentability. Tento 
výsledek byl nejvíce ovlivněn vysokými investičními náklady, s kterými je výstavba vrtu 
na zemní plyn a jeho plynovodu bezpochyby spjata.  
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4 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 
V oblasti investiční činnosti bych při výběru vhodného materiálu a rozměru trubek 
nebral v úvahu ekonomickou stránku jednotlivých variant, kdy v porovnáním s celkovými 
investičními náklady jsou cenové rozdíly zanedbatelné, ale zaměřil bych se na jeho 
průtočnost a materiál. Upřednostnil bych tak využití ocelového materiálu, oproti 
plastovému, z důvodu větší stability a schopnosti odolat tlakům zeminy, a doporučil bych 
zvolit ocelové potrubí DN 100. U tohoto typu potrubí je možnost denní těžby ve výši 
144 000 m3 zemního plynu. Společnost u realizace tohoto projektu požaduje denní těžbu ve 
výši 14 000 m3, a tak je možnost jeho navýšení, či napojení nové sondy na tento plynovod, 
v případě potenciální budoucí realizace nového vrtu ze stejného těžebního střediska.  
V oblasti provozní činnosti projektu bych nedoporučoval použití trubek DN 150  
s větší průtočnosti plynu, jelikož kapacita přenosu DN 150 je s 336 000 m3 plynu za den, 
oproti požadované denní těžbě, příliš vysoká. Více než dvaceti násobná rezerva oproti 
požadovanému dennímu množství je už zbytečná a navíc, při špatném hospodaření 
s ložiskem a nadměrné těžbě by mohlo dojít k poškození ložiska, jeho zapískování či těžbě 
zemního plynu spolu s vodou, což podstatně snižuje efektivitu těžby. Je lepší těžit menší 
množství plynu a více let, než větší množství plynu a méně let. To však závisí na 
ekonomickém postavení společnosti. Pokud by nutně potřebovala dostát svým finančním 
závazkům, byla by nucena těžit denně větší množství plynu, i když by v konečném 
důsledku snížila životnost ložiska a tím by si i snížila svůj zisk.  
Z oblasti ekonomické činnosti projektu bych doporučil, nebo minimálně zmínil, 
společnosti využívat k financování svých projektů i cizích zdrojů a tím lépe využívat svůj 
vlastní kapitál. Jelikož však společnost patří do skupiny LAMA energy, která realizuje 
několik ekonomicky velice náročných projektů, např. výstavbu elektrárny a teplárny,  
je toto doporučení těžce řešitelné. Jelikož je společnost již několik let velice úspěšná  
a dosahuje vysokého zisku, je využívána k zajištění ostatních projektů skupiny a poskytuje 
tak ostatním dceřiným společnostem koncernu LAMA energy úvěrové zdroje a ručí za 
ostatní společnosti.  
Jelikož má společnost, z důvodu svého úspěchu, problémy s odkoupením  
či s pronájmem pozemků, kde plánuje provádět těžbu či stavět plynovod, navrhnul bych 
pověřit touto činností realitní kancelář.  
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5 ZÁVĚR 
Studie proveditelnosti je nedílnou součástí projektových žádostí o dotace 
z programů Evropské unie či o větší bankovní úvěry. Studie proveditelnosti je důležitá 
především u investičních záměrů, které jsou velkého finančního rozsahu, která při 
neúspěchu může ohrozit stabilitu investora. Cílem studie proveditelnosti je snaha o výběr 
nejlepší možné varianty, aby byly potřebné finanční prostředky na investici odhadnuty co 
možno nejpřesněji, aby byla identifikována případná rizika projektu a zjištěna udržitelnost 
projektu.  
V první části této diplomové práce, zaměřené na téma Studie proveditelnosti 
projektu výstavby VTL plynovodu Břeclav TS V, je úvod, dále teoretická východiska 
studie projektu a teoretické vymezení studie proveditelnosti podle Patrika Siebera, 
zhotovené pro Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2004. Dále je uvedena stručná 
charakteristika společnosti LAMA GAS & OIL, s.r.o., která má v úmyslu tento projekt 
realizovat, a právní náležitosti, které musí splňovat. 
Následuje praktická část, kde jsem zpracoval zjednodušenou studii proveditelnosti. 
Zabýval jsem se jednotlivými body, jakými jsou analýza trhu, odhad poptávky  
a marketingová strategie společnosti. Dále jsem se zabýval managementem projektu  
a řízením lidských zdrojů, technickým a technologickým řešením projektu, dopadem 
projektu na životní prostředí, zabýval jsem se, jakými prostředky společnost zajistí 
investiční majetek, finančním plán a analýzou projektu. Dále jsem hodnotil efektivitu  
a udržitelnost projektu, vymezil jsem případná rizika projektu a stanovil časový 
harmonogram projektu. 
Z hlediska vysokých odhadovaných investičních nákladů projektu a jeho 
charakteru, kdy je velice obtížné predikovat, zda bude v odvrtaném ložisku zemní plyn či 
nikoli, může dojít k neúspěchu, kdy nebude dosaženo požadovaných výsledků, což může 
znamenat finanční nestabilitu investora. I přesto bych doporučil projekt výstavby 
plynovodu uskutečnit. To z důvodů výsledků hodnotících ukazatelů kdy, až na ukazatel 
indexu rentability, všechny ukazatele doporučují realizaci tohoto projektu. Současná 
hodnota projektu je vyšší než 90 milionů Kč, čistá současná hodnota pak přesahuje 
hodnotu 30 milionů Kč. Hodnota vnitřního výnosového procenta je rovna 30 %,  
Tomáš Svoboda: studie proveditelnosti 
2015   40  
což je dvojnásobně více než stanovená diskontní sazba projektu. Doba návratnosti pak 
odhaduje, že projekt bude ze své činnosti splacen do konce 3. roku provozu.  
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